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1.  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

1.1  PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS
Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat on esitetty urakkaohjelman hankekohtaisessa osassa A. Tässä on esitetty em. töihin liittyviä täsmennyksiä.
1.2  URAKKARAJAT
Yksittäisten työkohteiden rajaus suoritetaan kohdekohtaisesti työmaakokouksissa. Mikäli urakassa käytetään massan valmistukseen tilaajan raaka-aineita, ei urakoitsija saa käyttää niitä muille tilaajille tehtäviin töihin.
1.3  SIVUVELVOLLISUUDET
Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa 

ellei muusta sovita. Kaikista mittaustoimituksista laaditaan mittauspöytäkirja. Jokainen työkohde mitataan omana erillisenä kohteena.
Tilaaja hankkii kohdekohtaiset työluvat arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hankkii urakoitsija (esim. yötyölupa, lupa häiritsevän työn tekemistä varten).

1.3.1  Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat 
          velvollisuudet 

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen ura​koitsi​ja, aliura​koit​sija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. veronumero. Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.

1.3.1.1  Työvoimamääräykset 

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.  

Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. 

Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän on:
a)
Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. 

b)
Jos muiden maiden kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti Suomeen on Suomessa  tapahtuvan työn aikana oltava oleskelu- ja työluvan voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetettiin Suomeen.

Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdoista säädetään laissa lä-

hetetyistä työntekijöistä (1148/1999). 

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla.

Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot.

Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. EU/ETA-alueelta lähetettyjen työntekijöiden osalta tämä tapahtuu A1 –todistuksella, sosiaaliturvasopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta vastaavalla sopimuksella ja sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden osalta eläkevakuuttamista koskevilla tiedoilla.

1.4  TYÖMAAPALVELUT
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa nii-

den toteuttami​seksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt.
Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet.

1.5  TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti ole nimettynä muuta päätoteuttajaa, jolle kuuluu työ​maan johtovelvollisuudet. 
Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.
1.6  YHTEISET TYÖT
Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteutus tehdään Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013” noudattaen. 
Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille.

Tavanomaista suurempien liikennejärjestelyjen (esim. kiertotiet, bussi-

reittien järjestelyt, pitempiaikaiset sulkemiset ja yksisuuntaistamiset) 
suunnittelusta vastaa tilaaja. Toteutuskustannukset sovitaan tapauskohtaisesti. 
Urakoitsija ei ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai pysäköinti-, huolto- ja varastoalueena muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ilman tilaajan edustajan tai maanomistajan lupaa. Työtä varten tarvittavat laitteet ja varastot on sijoitettava siten, että ne eivät kohtuuttomasti häiritse tai estä liikennettä.
Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki työn aikana käyttämänsä alueet sekä viimeistelytöiden yhteydessä ilman eri korvausta siivottava ja kunnostettava ne sekä kunnostettava/korjattava töistä vaurioituneet laitteet ja varusteet
1.7  ASFALTOINTITYÖT
Työn käynnistyessä urakoitsija laatii ajoitetun työohjelman jota tarvit-

taessa tarkennetaan. Urakoitsijan on aloitettava työt työohjelman mukaisesti ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi ohjelman mukaisesti. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin 07‑18 välisenä aikana.
Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloinkin kuin arkisin 07-18 välisenä aikana.
Asfalttimassojen dokumentointi
Asfalttimassoilla, käytetyllä sideaineella ja kiviaineksella tulee olla CE-merkintä. Jokaisesta kohteessa käytetystä massakuormasta tulee dokumentti, josta selviää kohdetiedot, kuljetusvälineen tiedot ja asfalttimassan tiedot.

Asfalttirouheen käyttö
Asfalttirouheen käytöstä on sovittava aina tilaajan kanssa. 
Asfalttipäällystetyöt

Asfalttipäällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-aine​hankintoineen, kuljetus työmaalle, levitystyö ja tiivistystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet.  
Asfalttipäällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt:
–
sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuh​distusta

–
mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus

–
valmiin sauman liuostus

–
työaikaiset suunnitelmat.

Uusioasfalttipäällystetyöt

Uusioasfaltointitöiden yksikköhintoihin on sisällytettävä samat osa-tekijät kuin asfalttipäällystetöihin. Hinnat annetaan arvolle RC50 (vanhan asfaltin osuus massasta 50 %). 
Sirotepintaus (SIP)

Sirotepintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt:
–
sidotun alustan liimaus ja tasaus yksikköhintaluettelossa mainituilla hinnoilla

–
alustan puhdistus tasauksen jälkeen

–
sideaineen levitys

–
kiviaineksen levitys ja tiivistys

Soratieden pintaus (SOP)

Soratien pintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt:
–
alustan muotoilu tasausmurskeella ja sen tiivistys (tasaukseen käytettävän kiviaineksen määrä ja raekoko on sovittava tapauskohtaisesti)

–
sideaineen levitys

–
kiviaineksen levitys ja tiivistys

1.8  ALUSTA- JA ESITYÖT
Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suoritetaan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla.
Sitomaton alusta

Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen pääosin valmiiksi. Urakkaan kuuluu kantavan kerroksen viimeistely. Viimeistelyyn kuuluu tasausmurskekerroksen (0-5 cm) muotoilu suunnitelmien mukaiseen tasoon ja kaltevuuksiin tiivistettynä. 
Kantavan kerroksen yläosan (tasausmursketta puuttuu) teko valmiiksi kaikkine töineen suoritetaan yksikköhinnoilla. Yli 10 cm:n (keskimäärin) mursketäyttöjen teko suoritetaan erikseen sovittavin yksikköhinnoin (kantavan kerroksen rakentaminen). 
Urakkaan kuuluu kaivon kansien ja sulkujen säätö lopulliseen korkeuteen ja kaltevuuteen korotusrenkaita käyttäen tai kelluvia kansistoja säätäen sekä lähtösaumojen teko. 
Sidottu alusta

Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Lisäksi urakkaan kuuluu jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja pois ajo, kaikkien liikennettä haittaavien jyrsin​täsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintoihin.

Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamisesta ja ympäryksen paikkauksesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta.

Jyrsintä ja asfaltointityöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden-kolmen viikon (sovitaan työmaakokouksessa) kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. Urakoitsijalle kuuluu mahdollisten puhjenneiden kohtien paikkaus ennen asfaltointityötä.


Jyrsintätyö voi ulottua reunatukeen saakka.

Jos näkymättömissä oleva kansirakenne rikkoo urakoitsijan kalustoa 
eikä kansirakenteen sijainti ole ollut urakoitsijan tiedossa esim. luovutetuissa suunnitelmissa, on tilaaja korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja syntyy jyrsinnän vuoksi, urakoit​sijan on vaihdettava kansisto kustannuksellaan. Kansistona käytetään tällöin kelluvaa kansistoa.
1.9  MUUT TYÖT
Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, joista maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta:
–
kansistojen korkeudensäätötyöt (kaivot ja sulut) asfaltoivalla/päällystettävällä alueella

–
asfalttireunalistojen ja kourujen rakentaminen

–
saumanauhojen hankinta ja asennus

–
reunatukien oikaisu ja asennustyöt

Kansistojen nosto ja vaihtotyöt

Suoritettaessa kansistojen vaihto- tai säätötöitä kohteessa, jossa on useampia pääl​lystekerroksia tehdään työ kahdessa vaiheessa. Kummastakin työvaiheesta makse​taan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Paikkaustyössä, jonka kustannuksista sovitaan ennen työn alkua, kansisto nostetaan tulevan kulutus- kerroksen alapintaan. Korkeussovitus lopulliseen tasoon suoritetaan kulutus- kerrostyön yhteydessä, syntyvistä kustannuksista sovitaan ennen työhön ryhtymistä ellei tästä ole muuta sanottu.
Kun vanhaa päällystettä korkeammalla olevan kansiston korkeusasemaa ei asfaltointityön yhteydessä tarvitse korjata, poistetaan kansiston ympärillä olevaa asfalttia noin 0,5 m:n leveydeltä uuden massan liittymisen varmistamiseksi.

Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat on sisällytettä​vä kansistojen säädön yksikköhintoihin. 

Kiinteän kansiston vaihdosta kelluvaksi maksetaan yksikköhintaluettelon mukainen yksikköhinta. 

Reunatukien oikaisu

Urakkaan kuuluu vähäiset luonnonkivisten reunatukien oikaisutyöt 
(erillinen yksikköhinta). Tähän kuuluu ajoradan puolelle syntyneen kaivu-uran täyttö murskeella tai asfalttimassalla. Jalkakäytävän tai tms. alueen päällystys/korjaus sovitaan erikseen.
2.  URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1  URAKKAMUOTO

Urakka on kokonaisurakka. 
2.2  URAKKASUHTEET

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.
Urakoitsija voi toimia erikseen nimetyissä kohteissa aliurakoitsijana. Tilaaja toimii päätoteuttajana ja urakoitsija aliurakoitsijan ominaisuudessa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen ja toteutusaikatauluun liittyviä määräyksiä.
2.3  MAKSUPERUSTE

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhin​nat ja määrämittausperusteissa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät.
3.  HINTASIDONNAISUUDET

3.1  KUSTANNUSINDEKSI


Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

4.  VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

4.1  URAKOITSIJAN VAKUUDET
4.1.1  Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa:

a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä

b) viivästyssakon suorittamisesta

c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsi- 

           jan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle            rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, 
-    
kun urakka on kokonaisuu​dessaan otettu vastaan, 
-  
kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu
-  
kun takuuajan vakuus on asetettu
-    
kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen 
-    
kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen va​kuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

4.1.2  Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Sorakadun sirotepintauksen takuuaika on yksi vuosi. Pintauksen laatu arvostellaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä, kun irtonainen kiviaines on harjattu pois. Pintauksen takuuaika ei koske kuitenkaan risteysalueita, jyrkkiä mäkiä eikä muita sellaisia kohtia, joissa raskaan liikenteen aiheuttama pistekuormitus on aiheuttanut pintaukseen vaurioita. 
Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverot​tomasta kaikki työt käsittävästä urakkahinnasta. 
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei  takuun antaja vapaudu velvolli​suuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinä​kään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella. 
4.2  TILAAJAN VAKUUDET
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.

4.3  VAKUUTUKSET
4.3.1  Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n 10 kohdan mukaiset vakuutukset.

5.  TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

5.1  URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN
Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. 
5.2  URAKKAHINNAN MAKSAMINEN
5.2.1  Maksusuoritukset

Ennakkomaksua ei suoriteta. Laskut on lähettävä jokaisesta työkohteesta erik​seen. Laskun liitteenä on mittauspöytäkirja, johon lasku perustuu. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen vuotuisen viivästys​korko.
5.2.2  Pidätykset

Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista puutteista ja vioista johtuvat an-
siottoman hyödyn pidätykset ja arvonvähennykset. Lopullinen hyväk-

syminen tehdään vastaanottotarkastuksessa.
Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista tai viimeisestä maksuerästä mahdollisten vahinkojen aiheuttamat kustannukset kunnes ne on selvitetty.
5.2.3  Toiminnalliset sanktiot 
Sanktio tarkoittaa urakoitsijan toiminnallisesta laiminlyönnistä määriteltävää sanktiota. Sanktioita ovat:

·  
kirjallinen muistutus

·  
sakko (rahallinen korvaus, joka voidaan vähentää urakan      


laskutuksesta)

·  
urakoitsijan edustajan vaihto

·  
urakan purku

Kirjallinen muistutus

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutus voi olla: 

·   
Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin
tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena laa-

ditun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus

·  
Tilaajan suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljas- 

tuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta ura-

koitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia.

Sakko
Sakko on kirjallisen muistutuksen jälkeen (samasta asiasta) seuraava rahallinen sanktio. Laiminlyönnin tai puutteen ollessa vakava, sakko voidaan määrätä myös ilman muistutusta. Useampivuotisessa urakassa tarkastellaan asfaltointikautta kerrallaan.
Urakoitsijan edustajan vaihto
Tilaajalla on oikeus urakoitsijan edustajan vaihtoon (vastuunalainen työnjohtaja),  mikäli urakkaan on kirjattu useita muistutuksia ja sakkoja. 

Urakan purku

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, 

joissa kaikki edellä luetellut keinot on käytetty eikä urakoitsijan toiminta senkään jälkeen vastaa sopimusasiakirjojen vaatimuksia.

	Toiminnallinen poikkeama
	Samasta laiminlyönnistä annetut muistutukset ja sakot

	
	ensimmäinen kerta
	toinen kerta
	seuraavat kerrat

	Laatusuunnitelman vastainen toiminta
	muistutus
	500 €
	1 000 €

	Tilaajan tekemän valvonnan perusteella havaittu huomattava laatupoikkeama, josta urakoitsija ei ole tehnyt poikkeamaraporttia
	muistutus
	1 000 €
	2 000 €

	Urakoitsijan laaturaportoinissa, päiväkirjoissa yms. asiakirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja
	1 000 €
	3 000 €
	urakoitsijan

 edustajan vaihto

	Liikenteen hoidon, työnaikaisten järjestelyiden, tiedottamisen laiminlyönti tai puute (esim. unohdettu sovittu tiedottaminen, jätetty työn jälkeen tietyömerkki) 
	muistutus
	1 000 €
	3 000 €

	Liikenteen hoidon, työnaikaisten järjestelyiden, työturvallisuuden vakava laiminlyönti tai puute (esim. suojatie, kielletty ajosuunta poistettu) 
	2 000 €
	5 000 €
	urakoitsijan

 edustajan vaihto


Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta.

Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat puutteet ja epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.  

5.2.4  Poikkeavan työajan korotus
Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osit​tain yötyönä (arkisin klo 18.00–07.00) tai viikonlopputyönä (la klo 00.00–ma klo 07.00) maksetaan ko. työn osalta korotus. Korotuksen suuruus on 30 %. 
Mikäli jyrsintätyö tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osit​tain 15.10. jälkeen ja tehdään ennen seuraavan vuoden kauden aloitusta, maksetaan 30 %:n suuruinen kylmän vuodenajan korotus. 
5.3  SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET
Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä.

6.  ORGANISAATIOT

6.1  TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT
Tilaajan edustajat mm. turvallisuuskoordinaattori, nimetään aloituskokouksessa ja toimivaltuudet määritellään erikseen.

6.2  URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT
Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työn​johtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan edustajan ja vastaavan työn​johtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 
Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva katu- tai tieturvakoulutus 2 pätevyys ja työntekijöillä 1 pätevyys.

Tilaaja pidättää itselleen perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjoh​to.
7.  YHTEISET TOIMITUKSET

7.1  KATSELMUKSET
Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa 
ennen työ​kohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön.

Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan aloituskokouksessa. Jos sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtäviin, urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kir​jallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee merkitä työmaa​päiväkirjaan.

7.2  TYÖMAAKOKOUKSET
Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakoko-

uksia. Katso myös työturvallisuusasiakirjan kohta ”Turvallisuussäännöt 1.4 Kokouskäytännöt” 
7.3  TYÖMAAPÄIVÄKIRJA
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

7.4  KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
Työkohteen/urakan valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnäollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä määräaikoineen sekä työkoh​teen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä.

7.5  VASTAANOTTOTARKASTUS
Urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä.

Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkas​tuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet.

7.6  TAKUUTARKASTUS
Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti.
8.  LAADUNVARMISTUS

7.1  LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET
Asfalttitöiden laatu arvostellaan sopimusasiakirjojen mukaisesti. Asfalttimassojen ohjearvot ja laatuvaatimusluokat on esitetty tarjouslomakkeissa.

Arvonmuutokset määräytyvät asiakirjan "Arvonmuutosperusteet 2018" mukaisesti.
Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja 
laatu​vaatimukset täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostu​muksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatu​vaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutuk​set päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja ko. aines​ten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituksessa muutoin perus​teltua. Tällöin asfalttimassan kokemusperäinen suunnittelu on yleensä välttämätön.
8.2  TILAAJAN LAADUNVARMISTUS
Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan sideaine-, täyte-
jauhe- ja tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön ai kaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia asfalttikiviaineksesta sekä sirotepintaus ja sorakadun pintaustöiden sideaineen levitykseen liittyviä tarkistuksia (kg/m2).

8.3  URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS

8.3.1  Laatusuunnitelma

Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaa​miseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.

Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma en-

nen urakkasopimuksen allekirjoitusta.
8.3.2  Ennakkokokeet

Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen kokemusperäisestä/toiminnallisesta suunnittelusta käyttötarkoitus huomioon ottaen.

8.3.3  Työnaikainen laadun seuranta

Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27. Mene telmässä on annet​tu ohjeet massanäytteiden otosta kuormasta, sekoittimen alta, ajoradalle levitetystä massasta, pintauksista, valuasfaltinkeittimestä, asfalttirouheesta sekä poranäytteiden otosta. Urakkasopimusasiakirjoissa määrätään mitä näytteitä otetaan ja mitkä ominaisuudet niistä tutkitaan.
Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa  laborato​riossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvon​tatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi.
Kaikki mas​sanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa labo​ratoriossa omalla kustannuk​sellaan ellei toisin sovita.

8.3.4  Valmiin päällysteen tutkiminen

Asfalttimassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja poranäytteiden perusteella. Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27.

Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan koostumuksen selvittämiseksi urakoitsija kustannuksellaan ottaa poranäytteet, paikkaa näytteenottoreiät ja toimittaa ne yhteisesti sovittuun laboratorioon. Laboratoriotutkimuskustannuksista vastaa urakoitsija.

Asfalttinormien 2017 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahan-

sa osa​puoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. la​jittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tu​lokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muut​kin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa.

Asfalttipäällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset arvonmuutok​set tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella.
9.  MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

9.1  SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN
Jos urakoitsija joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yrityksen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei urakkasopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita.
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tilaajalla on perusteltu syy uskoa, ettei urakoitsija kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa urakoitsijan toistuvasti viivästyttyä suorituksessaan urakoitsijasta johtuvista syistä.

Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennaisena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä.

Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja.

Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle.

9.2  VAROTTAVAT RAKENTEET, LAITTEET, PUUT YMS.
Työalueella ja sen läheisyydessä olevat rakenteet ja laitteet (liiken-
teenohjaus-, valaistus- ja yms. laitteet sekä kalusteet, varusteet ja rakenteet) tulee tarvittaessa suojata tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti tai järjestää töiden suoritus siten, että vahingonvaaraa ei synny.

Työkohteen lähellä olevat puut on urakoitsijan toimesta suojattava tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
9.3  ONGELMAJÄTTEET
Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan merkintätyöhön liittyvistä 
mahdollisista ongelmajätteistään lainsäädännön mukaisesti.
9.4  ILMOITUKSET 
Tilaaja ilmoittaa urakkatiedot verohallinnolle rakentamisen tiedonantomenettelyn mukaan. 
Tilaaja voi julkaista työaikataulun omassa nettiportaalissaan ja antaa sen muidenkin tahojen julkaistavaksi.  
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