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Digitaalinen paallystyssuunnitelma, XML IM3-koodi
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Digitaalinen paallystyssuunnitelma, koneohjaukseen
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InfraBIM tie / ratasuunnittelussa
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InfraBIM tie / ratasuunnittelussa
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InfraBIM tie / ratasuunnittelussa
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Tien pintakunnon analysointi graafisesti

Graafiset tarkastelut
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Digitaalinen suunnitelma paallystystyossa

« Suunnitelma tien pinnasta seka jyrsinta- / tasauspinnasta
- Sisaltaa erilaisia suunnittelijan valitsemia toimenpiteita (korjataan vaurioita painottaen jotain...)
« Suunnitelma laaditaan kolmiulotteisesti tavoitetilaan tai mahdollisimman lahelle sitd kohteen nykytila,

turvallisuus ja kustannukset huomioiden

- Ei ole valttamatta kattava
« Mitd kannattaa suunnitella ja mita jattaa tydmaalle sovitettavaksi

« Vaatii lahtotiedoksi riittavan tarkan tiedon kohteen nykytilasta & suunnitelma perustuu
nykytilamalliin (sisaltaa lahtotiedoissa mahdollisesti olevat "virheet")

« Valmis suunnitelma on joukko taiteviivoja 3d:ssa, jotka voidaan siirtaa suoraan

toteutukseen
« Suunnitelmaa voidaan havainnollistaa helposti myds esim. erovarikartoin ja poikkileikkauksin ja siita

saadaan helposti tarkat maaratiedot
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Digitaalisen paallystyssuunnitelman tulosteita
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Digitaalisen paallystyssuunnitelman tulosteita
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Sivukaltevuuksien suunnittelu

Sivukaltevuus

(%) < Suuria sivukaltevuuden muutosnopeuksia
Veneengohia Latistunut / veneenpohja
<+—>

Suvuri kaltevuus / reunapainumia

i @ O

Toteutetut korjaukset laadukkaita ja tien turvallisuus parantunut huomattavasti!
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Matka / paalu (m)
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Toteumavertailu
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Mallinnustyon esittelyvideo
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Mallintamisen lisaarvo paallysteiden korjaamisessa

”Paallystysoptimoinnilla” tavoitellaan:

o Korjaukseen kaytettavien varojen parempaa kohdentamista ongelmakohtiin

e Tien geometriapuutteiden korjaamista

e Laadukkaampaa & tasaisempaa pintaa

o Paallystysmassojen vahentamista, uusiopaallysteiden lisaamista > kustannussaastoja
e Tien korjaussyklien pidentamista

e Paallystystoiden hankintamenettelyjen kehittymista

D Kustannustehokkuutta & Turvallisuutta — enemmin tai parempaa samalla rahalla
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Kokemuksia /| huomiotavia asioita

« Lahtotietojen hankinta
- Kaikki laht6tiedot on sidottava tunnettuihin pisteisiin, jotka ovat kaytettavissa myds tyon
toteutuksessa (lahtotietoja mahdollisesti useamman vuoden takaa)
« Lahtotietojen tulisi vastata nykytilaa (ei kovin vanhaa dataa — esim. pinnan kuntotiedot!)

« Suunnittelu
« Mita ylipddnsa kannattaa suunnitella tarkemmin (tydmaalla sovitettavat erityiskohteet)
« Suunnittelutietojen hallinta ja sovitut kaytannot
« Massojen optimointi (alueelliset ja ajalliset erot)
- Hankintaprosessin kehittaminen "ennakkosuunnittelun” avulla. Kohteiden valinta nykytila-
analyysin pohjalta

« Toteutus

- Mallin levitys, jotta tyokoneen prisma pysyy varmasti mallin sisalla
« Opastavassa koneohjauksessa riittavan tiheasti ohjainpisteita (jyrkat muutosalueet)
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Tulevaisuuden nakymia / digitalisaation hyodyntaminen

- Tieverkon kunnon seuranta ja omaisuuden hallinta

« Uudet mittausmenetelmat kayttdén PTM:n rinnalle

- Mobiililaserkeilaus, 3d —maatutkaus, TSD
« Kuvat, videot, virtuaalimallinnus

- Keratyn aineiston systemaattinen varastointi + metatiedot
« Avoimet rajapinnat aineiston jatkojalostamiseen ja hydédyntamiseen
- Voidaanko laajoja/globaaleja mittausaineistoja hyédyntaa (Here, Google, yms.)

« Mallipohjainen suunnittelu paallystyskohteiden suunnittelussa
« Suunnitteluprosessi kehittyy edelleen > Mita ylipadansa kannattaa suunnitella tarkemmin
« Mallipohjainen suunnittelu ja toteutus vaatimukseksi myds teiden korjaamisessa?
- Mallipohjaisen suunnittelun vaatimukset ja parametrit korjaamisessa
« Sovitut kaytannot suunnittelutietojen hallintaan ja luovutuksiin
« Hankintaprosessin kehittdminen ja helpottaminen "ennakkosuunnittelun” avulla

« Tyokoneiden kehittyminen / toteutuksen ohjaus
« GPS-pohjainen x-y-z -koneohjaus
« Koneohjaus my6s vanhaan tienpintaan nahden
« Toteumatietojen systemaattinen keraaminen ja arkistointi jatkokayttda varten
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Raportteja
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Kiitoksia mielenkiinnosta!

Petri Niemi 046 8565 814, petri.niemi(at)finnmap-infra.fi
Markku Pienimaki 046 8565 846, markku.pienimaki(at)finnmap-infra.fi




