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1.  TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1  RAKENNUTTAJA

Rakennuttaja on X:n kunta.
1.2  TILAAJA

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n kunnan (merkitään se organisaatio, joka toimii tilaajana).
1.3  RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohteina ovat eri puolilla X:n kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevilla kaduilla, teillä ja kevyen liikenteen väylillä sekä muilla liikenne-, piha- ym. alueilla tehtävät tiemerkintätyöt.
täydennys tarvittaessa

Edellä olevan lisäksi urakoitsijan tulee tämän urakkasopimuksen ehdoin suorittaa kunnan alueella kunnan muiden yksiköiden erillisiä tiemerkintätöitä, joita ei ole tarjouskyselyssä erikseen mainittu.

2.  URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1  URAKKAMUOTO

Urakka on kokonaisurakka. 

2.2
ARVONLISÄVERO

Tässä urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja rakentamispalvelujen ostajana kuuluu käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin (ALV 8c §).
2.3  MAKSUPERUSTE

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhin​nat ja määrämittausperusteissa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät.

2.4  URAKKASUHTEET

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijanaja ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.
Urakoitsija voi toimia erikseen nimetyissä kohteissa aliurakoitsijana. Tilaaja toimii päätoteuttajana ja urakoitsija aliurakoitsijan ominaisuudessa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen ja toteutusaikatauluun liittyviä määräyksiä.

3.  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1  PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS

3.1.1  Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakkaan kuuluvat kaikki työohjelmassa/tarjouslomakkeissa lueteltujen kohteiden tiemerkintätyöt maalilla/massalla tehtynä tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Työohjelmassa ilmoitetut suoritemäärät ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruus​luokan. 
Merkintätyöt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ja jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin (Liikenneviraston ohjeita 5/2015 jakoon pääosin perustuen): 
1
Pituussuuntaiset merkinnät (keski-, sulku- ja varoitusviiva, keskitien viivayhdistelmät, reunaviiva, reunaviivan jatke, ajokaista- ja ohjausviiva sekä linja-autokaista)
2     
Muut merkinnät ja tunnukset (sulkualue, pysäytys-ja väistä-    

misviiva, suojatie, pyörätien jatke, ajokaistanuolet, ajokaistan päättymisnuoli, pysäköintialueet ja pysäköintiruudut, linja-autopysäkki, töyssy ja korotettu suojatie, heräteraidat ja tunnukset) 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Tässä urakassa ei noudateta YSE 1998 45 §:n määrämuutosperiaatteita. 

Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 B esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt.
·   
tarvittavat työaikaiset liikennejärjestelyt
·  
apumerkinnät

·  
merkittävän kohdan yksityiskohtainen mitoitus
·   
jyrsintä (kohteen mukaan)
·   
materiaalin hankinta
·   
massan/maalin levitys
·   
viimeistely
·   
työalueen puhdistus
·   
laadun toteaminen ja vertaus laatuvaatimukseen
OHJE
Tässä kohdassa yksilöidään urakoitsijalle kuuluvat tehtävät kuten:
· vastuun määrä tulee rajata (jos toimii aliurakoitsijana)

· aikataulu, mahdollinen vaiheistus/työjärjestys

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteutus tehdään tilaajan tilapäisistä liikennejärjestelyistä annetun ohjeen (ohjeen nimi: ”X:n kunnan ohje tilapäisistä liikennejärjestelyistä”) mukaisesti tai sellaisen puuttuessa Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013”.  

Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä. 

Urakoitsija ei ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai pysäköinti-, huolto- ja varastoalueena muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ilman tilaajan edustajan tai maanomistajan lupaa. Työtä varten tarvittavat laitteet ja varastot on sijoitettava siten, että ne eivät kohtuuttomasti häiritse tai estä liikennettä.

Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki merkintätyön aikana käyttämänsä alueet sekä viimeistelytöiden yhteydessä ilman eri korvausta siivottava ja kunnostettava ne sekä kunnostettava/korjattava vaurioituneet laitteet ja varusteet.

3.1.2  Urakkarajat

Yksittäisten työkohteiden rajaus suoritetaan kohdekohtaisesti työmaakokouksissa.

3.1.3  Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat



Urakan suoritusvelvollisuuteen ei kuulu: 


Esim. 
Urakkaan ei kuulu erillisenä urakkana toteutettavan Xxxx:n kaava-alueen katuihin ja kevyen liikenteen väyliin liittyvät tiemerkintätyöt.


Esim. 
Urakkaan kuuluu tilaajan omajohtoisen työkohteen Xxx työnaikaisten tiemerkintöjen teko erillisten ohjeiden mukaan.
3.2  SIVUVELVOLLISUUDET

OHJE
Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98 2 §). Mikäli sivuvelvollisuuksista halutaan poiketa tai niitä muuttaa, esitetään muutokset tässä.
  Työmäärien mittaamisesta sovitaan työn käynnistyessä.

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet 

               (YSE 2 §)

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen ura​koitsi​ja, aliura​koit​sija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä tilaajavastuulain mukaiset todistukset /selvitykset. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa todistusta. Mak​sujen laiminlyöminen on urak​kasopi​muksen purkuperuste. 
Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. veronumero. Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.

3.2.1.1  Työvoimamääräykset 

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.  

Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. 
Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat, riippuen siitä minkä maalainen hän on:

a)
Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. 

b)
Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antama asiakirja. 

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla.

Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot.

Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. EU:n ja ETA:n alueelta lähetettyjen työntekijöiden osalta tämä tapahtuu E101/A1 –todistuksella, sosiaaliturvasopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta vastaavalla sopimuksella ja sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden osalta eläkevakuuttamista koskevilla tiedoilla.

3.3  TYÖMAAPALVELUT

Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttami​seksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on  työsuorituksen hyväk​synyt.

Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet.
3.4  TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti ole nimettynä muuta päätoteuttajaa, jolle kuuluu työ​maan johtovelvollisuudet. 

Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.

4.  TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siir​ron sovituilta työalueilta ja siirtoon mahdollisesti liittyvien betonijalustaisten infor​maatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). 
Tilaaja hankkii kohdekohtaiset työluvat arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hankkii urakoitsija (esim. yötyölupa, lupa häiritsevän työn tekemistä varten).
Tilaaja toimittaa liikennejärjestelypiirustukset kohteen tiemerkinnöistä mikäli tällaiset on laadittu.
5.  URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1  SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraa​va: 

A  KAUPALLISET ASIAKIRJAT

a) Urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus

b) Sopimusneuvottelupöytäkirja 

c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 *

d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset

e) Urakkaohjelma 

f) Työturvallisuusasiakirja, asfaltointi- ja tiemerkintätyöt
g) Määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset, asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

h) Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämit-

tausohje * 

i) Tarjous liitteineen 

B  TEKNISET ASIAKIRJAT

j) Hankekohtainen yleinen työselostus, tiemerkintätyöt 
k) Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkintöjen teettäminen 5/2015 *, Tiemerkintöjen suunnittelu 25/2015 *, Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38/2015 * 
l) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 

Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat * 

m) ”X:n kunnan ohje tilapäisistä liikennejärjestelyistä” tai Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013”. *
n) Piirustukset, kartat (huom. poikkeaa YSE 1998 pätevyysjärjestyksestä)
Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon.

Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyk​sessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.

5.2  MÄÄRÄLASKENTA

Tilaaja on suorittanut ohjeellisen määrälaskennan. Määrät kohteittain/kohderyhmittäin ja toimenpiteittäin on esitetty tarjouslomakkeissa ja työohjelmassa. 

6.  URAKKA-AIKA

6.1  SUORITUSAIKA

6.1.1  Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai tilaus on tehty ja tilausvahvistus on toimitettu tilaajalle.

Työkohteiden ohjeellinen aikataulu on esitetty työohjelmassa. Säännöllisesti pidettävissä (X-viikon välein) työmaakokouksissa tarkennetaan työohjelma sitovaksi aina seuraavaan kokoukseen saakka ja ohjeellisena siitä eteenpäin. Urakoitsijan on aloitettava työt yhden viikon kuluessa siitä, kun työkohde on osoitettu ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi.

Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin 07‑22 välisenä aikana.
Tilaa voi julkaista työaikataulun omassa nettiportaalissaan tai antaa sen muidenkin tahojen julkaistavaksi.  

6.1.2  Töiden suoritus ja valmistuminen

Tiemerkintätyöt tulee tehdä katuosuuksittain tai alueittain erikseen sovittuina ajankohtina ellei sääolosuhteet aseta estettä työn aloittamiselle. Työn/kohteiden valmistumisesta on aina ilmoitettava tilaajalle. 
Työn tekemisen osalta on erikoisesti huomattava seuraavaa:
· tehtäessä merkintätyötä vilkasliikenteisillä katuosuuksilla  liikennettä ei saa häi​ritä ruuhkasuunnissa klo 7.00 - 9.00 eikä klo 15.00 - 18.00 välisinä aikoina
· jos liikennevaloin ohjatussa risteyksessä joudutaan sulkemaan kaistoja työn vuoksi ja valot halutaan keltavilkulle työn ajaksi, siitä on etukäteen ilmoitettava liikennevalojen ohjauskeskukseen, puh. xxx yyy zzz.

Töiden tulee valmistua kullekin kohteelle työmaakokouksessa määriteltyyn valmistumisaikaan mennessä. Koko urakan on oltava valmiina viimeistään xx.xx.201X.

6.1.3  Välitavoitteet

Työt on suoritettava tilaajan antamaa työjärjestystä noudattaen. Kohde/aluekohtaiset välitavoitteet määritellään työmaakokouksissa.
6.2  SOPIMUSSAKOT

6.2.1  Viivästyssakko

Kohteen aloituksen myöhästyessä sovitusta ajankohdasta, työn 
keskeytyessä tai myöhästyessä ilman pätevää syytä rakennuttaja perii yleisistä sopimusehdoista poiketen viivästymissakkoa xxx € jokaiselta myöhästymistyöpäivältä/myöhästynyt kohde.
Työt katsotaan alkaneeksi: 
- 
pintamerkintätöissä kun massan levitys/maalaus on alkanut 
·     upotetuissa merkintätöissä, kun jyrsintätyö on alkanut 
Upotetuissa merkintätöissä jyrsinnän ja massauksen aloitusten välinen aika saa olla enintään kolme (3) työpäivää. Viivästymissakko on tässä xxx € jokaiselta myöhästymistyöpäivältä. 
Mikäli jyrsintäura on ollut enemmän kuin viikon ilman massamerkintää, ura on jyrsittävä uudelleen ennen massamerkinnän tekemistä. 
6.2.1.1  Välitavoitteiden viivästyssakko
Kohteen viivästymissakkojen enimmäismäärä on kohteen arvonlisäveroton urakkahinta. 

6.2.2 Toiminnalliset sanktiot 
Sanktio tarkoittaa urakoitsijan toiminnallisesta laiminlyönnistä määriteltävää sanktiota. Sanktioita ovat:
·  kirjallinen muistutus

·  sakko (rahallinen korvaus, joka voidaan vähentää urakan lasku  

 tuksesta)

·  urakoitsijan edustajan vaihto

·  urakan purku


Kirjallinen muistutus

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutus voi olla: 
· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiintullut   toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena laaditun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus.
· Tilaajan suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia.



Sakko

Sakko on kirjallisen muistutuksen jälkeen (samasta asiasta) johtuva  rahallinen sanktio. Laiminlyönnin tai puutteen ollessa vakava sakko voidaan määrätä myös ilman muistutusta. Useampivuotisessa urakassa tarkastellaan merkintäkautta kerrallaan.


Urakoitsijan edustajan vaihto

Tilaajalla on oikeus urakoitsijan edustajan vaihtoon (vastuunalainen työnjohtaja), mikäli urakkaan on kirjattu useita muistutuksia ja sakkoja 



Urakan purku

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki edellä luetellut keinot on käytetty, eikä urakoitsijan toiminta senkään jälkeen vastaa sopimusasiakirjojen vaatimuksia.

	Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama
	Samasta laiminlyönnistä annetut muistutukset ja sakot

	
	ensimmäinen kerta
	toinen kerta
	seuraavat kerrat

	Laatusuunnitelman vastainen toiminta
	muistutus
	1500 €
	2 000 €

	Tilaajan tekemän valvonnan perusteella havaittu huomattava laatupoikkeama, josta urakoitsija ei ole tehnyt poikkeamaraporttia
	1 000 €
	2 000 €
	3 000 €

	Urakoitsijan laaturaportoinnissa, päiväkirjoissa yms. asiakirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja
	1 000 €
	3 000 €
	urakoitsijan

 edustajan vaihto

	Liikenteen hoidon, työnaikais- ten järjestelyiden, tiedottami- sen laiminlyönti tai puute (esim. unohdettu sovittu tiedottaminen, työn loppu- siivous jätetty tekemättä) 
	muistutus
	1 000 €
	3 000 €

	Liikenteen hoidon, työnaikais- ten järjestelyiden, työturvalli- suuden vakava laiminlyönti tai puute (esim. liikenne/työjär- jestelyt johtavat vaaratilanteisiin) 
	2 000 €
	5 000 €
	urakoitsijan

 edustajan vaihto


Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta (poikkeus YSE:n 91 §).

Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaa-

rantavat puutteet ja epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.  

7.  VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1  URAKOITSIJAN VAKUUDET

7.1.1  Rakennusajan vakuus

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

Vaihtoehto 1
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (yksivuotinen urakka).


Vaihtoehto 2
Rakennusajan vakuus on 10 % ensimmäisen merkintäkauden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (useampivuotinen urakka).
Vaihtoehto 3

Rakennusajan vakuus on 10 % kunkin tiemerkintäkauden arvonlisäverottomasta vuosihinnasta.   

Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa:

a)
urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä

b)
viivästyssakon suorittamisesta
c)
niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, 
·     kun urakka on kokonaisuu​dessaan otettu vastaan, 
·     kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu
·     kun takuuajan vakuus on asetettu
·     kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henki- 

    lölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen 
·     kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat 
vaatimukset on suoritettu tai erillinen va​kuus niiden selvittä- 

miseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
7.1.2  Takuuaika ja takuuajan vakuus
Maalimerkinnöillä takuuaika on yksi vuotta xx.xx.201X saakka. Takuuajan vakuutta ei aseteta. 
Massamerkinnät; vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

Vaihtoehto 1
Takuuaika (yksivuotinen urakka) on yksi vuotta. Upotetuilla merkinnöillä takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverot​tomasta urakkahinnasta.
Vaihtoehto 2
Takuuaika (useampivuotinen urakka) kunkin merkintäkauden töistä on yksi vuotta. Upotetuilla merkinnöillä takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % kunkin merkintäkauden töiden arvonlisäverot​tomasta urakkahinnasta.
Takuu ei koske kylmän vuodenajan, 31.10. jälkeen tehtyjä, tiemerkintätöitä.
Takuuaikana loppuun kuluneet tai alustastaan irronneet merkinnät urakoitsijan on korjattava kustannuksellaan. Mikäli kyseessä on normaali kuluminen tai hoidon työkoneiden aiheuttamat vauriot, ei merkintöjen korjaaminen kuulu takuun piiriin.
Korjaukset on suoritettava takuuaikana eli seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että takuun antaja ei vapaudu velvolli​suuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinä​kään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella. 
7.2  TILAAJAN VAKUUDET

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.

7.3  VAKUUTUKSET

7.3.1  Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n 10 kohdan mukaiset vakuutukset.
8.  TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1  URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN

Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. 

8.2  URAKKAHINNAN MAKSAMINEN

8.2.1  Ennakko



Ennakkomaksua ei suoriteta.

8.2.2  Maksusuoritukset

Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla todennettujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. 

Työmäärien mittaus suoritetaan:


vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

Vaihtoehto 1 

Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa.

Vaihtoehto 2

Urakoitsija suorittaa työmäärien mittauksen ja esittää sen tilaajan hyväksyttäväksi.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ (kohde/kohteet) on hyväksyttävästi suoritettu ja laskutuskelpoinen silloin, kun kohde/kohteet ovat täysin valmiit, työalue siivottu, jätteet ja ylimääräiset materiaalit poistettu ja mahdolliset liikennejärjestelyt palautettu. Tilaaja suorittaa työmäärien toteamisen urakoitsijan edustajan kanssa sovitun todentamismenettelyn mukaan. 

Lasku on toimitettava tilaajalle kahden (2) viikon kuluessa työkohteen tultua hyväksytysti suoritetuksi. 
Laskut lähetetään tilaajan kanssa sovitun menettelyn mukaan.  

Laskun liitteenä on suoritemäärien todentamisasiakirja, johon lasku perustuu. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.
Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin tilaajan toimialalle (kohta 1.2) tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn vastaanottajaa. Urakoitsijan tulee toimittaa jäljennös laskusta myös tilaajalle. Nämä työt kuuluvat urakoitsijan takuun piiriin. 
Laskujen maksuaika on 14 (vaihtoehto 21) vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen vuotuisen viivästys​korko.
8.2.3  Pidätykset

Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista puutteista ja vioista johtuvat pidätykset ja arvonvähennykset. Lopullinen hyväksyminen tehdään vastaanottotarkastuksessa.

Tilaajalla on oikeus pidättää n. 5 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja ennen vastaanottotarkastusta viimei​seksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta.
Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista tai viimeisestä maksuerästä mahdollisten vahinkojen aiheuttamat kustannukset kunnes ne on selvitetty.
8.3  HINTASIDONNAISUUDET

Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen  asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa.

8.3.1  Kustannusindeksi

Kustannustason kehitys sidotaan Tilastokeskuksen julkaiseman Maarakennuskustannusindeksiin (2010=100). Vertailuindeksinä on 
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

Vaihtoehto 1
vähintään viikkoa ennen tarjousten jättöpäivänmäärää edeltävä viimeisin julkaistu indeksiluku.  

Vaihtoehto 2
xxxkuun indeksiluku yyy,y.
Maarakennuskustannusindeksin aiheuttama hinnan muutos tarkistetaan vuosittain/kausittain kun uusi indeksiluku on julkaistu. Kunkin vuoden/kauden merkintätöiden hinnanmuutos lasketaan vertailuindeksiin ja ilmoitettuun indeksiin perustuen. 

8.3.2  Poikkeavan työajan korotus

Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osit​tain yötyönä (arkisin klo 21.00–06.00) maksetaan ko. työn osalta korotus. Korotuksen suuruus on 30 %. 
8.3.3  Kylmän vuodenajan korotus

Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osit​tain 15.10.201X jälkeen ja tehdään ennen seuraavan vuoden kauden aloitusta, maksetaan 30 %:n suuruinen kylmän vuodenajan korotus. 

8.4  SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä.

9.  ORGANISAATIOT

9.1  TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT

Tilaajan, X:n kunnan toimivaltaisena edustajana toimii Xxxx Xxxxx tai hänen määräämänsä henkilö.

Muut tilaajan edustajat mm. turvallisuuskoordinaattori nimetään aloitus- kokouksessa ja toimivaltuudet määritellään erikseen.
9.2  URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT

Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työn​johtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan edustajan ja vastaavan työn​johtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 
Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva katu- tai tieturvakoulutus 2 pätevyys ja työntekijöillä 1 pätevyys. Tilaaja pidättää itsellään perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjoh​to.
10.  YHTEISET TOIMITUKSET

10.1  KATSELMUKSET

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työ​kohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön.

10.2  TYÖMAAKOKOUKSET

Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. Katso myös työturvallisuusasiakirjan kohta ”Turvallisuussäännöt 1.4 Kokouskäytännöt” 

10.3  TYÖMAAPÄIVÄKIRJA

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 98 75 §). Työmaapäiväkirjan muoto ja esitystapa voi perustua myös tilaajan kanssa sovittuihin tietoteknisiin järjestelmiin.
10.4  VASTAANOTTOTARKASTUS

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)
Vaihtoehto 1
Koko urakkaa (yksivuotinen urakka) koskeva vastaanottotarkastus 
ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä.

Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkas​tuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet.

Vaihtoehto 2
Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään mer-kintäkausittain. Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä.
Välivastaanottotarkastuksessa, vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.
10.5  TAKUUTARKASTUS

Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti.
11.  LAADUNVARMISTUS

11.1  LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET

Merkintätöiden laatu arvostellaan sopimusasiakirjojen mukaisesti.

11.1.1  Arvonmuutosperusteet 

Jos työ ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia, sovelletaan ensisijai- sesti työn korjaamista/uusimista. Toissijaisesti viallisiin/puutteel- lisiin osuuksiin käytetään arvonalennusta. Tilaaja päättää, kumpaa menettelytapaa käytetään.
Arvonmuutos määritellään seuraavasti:

1. Merkintöjen ominaisuus -taulukon kohtien 1 - 6 mittapoikkeamista vähennetään 20 % yksikköhinnasta jokaisesta kohteesta erikseen.

2. Massamerkintöjen paksuus määritellään materiaalin kulutuksen perusteella kg/m². Materiaalin kulutuksen alittaessa tilatun paksuuden, tehdään 20 %:n arvonvähennys jokaisen kohteen arvonlisäverottomasta hinnasta.

11.2  TILAAJAN LAADUNVARMISTUS

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 

11.3  URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS
11.3.1  Laatusuunnitelma

OHJE
Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat:

-
Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla

-
Tiedonkulun varmistaminen

-
Laadunvalvonnan menetelmät

-
Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten laadun varmistaminen
-
Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumentointi
Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaa​miseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.
12.  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Suomen lain mukaan X:n käräjäoikeudes​sa. 

13.  MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

13.1  SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN

Jos urakoitsija joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, X:n kunnalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. 

X:n  kunnalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yrityksen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei urakkasopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita.

X:n  kunnalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli X:n  kunnalla on perusteltu syy uskoa, ettei urakoitsija kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa urakoitsijan toistuvasti viivästyttyä suorituksessaan urakoitsijasta johtuvista syistä.

Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennaisena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä.

Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja.

Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle.
13.2  OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek​siin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: 

-
    kirjataan tähän jos kohteissa sellaisia on sekä menettelytapa
13.3  VAROTTAVAT RAKENTEET, LAITTEET, PUUT YMS.

Työalueella ja sen läheisyydessä olevat rakenteet ja laitteet (liikenteenohjaus-, valaistus- ja yms. laitteet sekä kalusteet, varusteet ja rakenteet) tulee tarvittaessa suojata tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti tai järjestää töiden suoritus siten, että vahingonvaaraa ei synny.

Työkohteen lähellä olevat puut on urakoitsijan toimesta suojattava tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos urakoitsija vaurioittaa säilyviksi tarkoitettuja katualueen puita (oksa- tai kuorivaurio) on urakoitsijan korvattava vaurion korjaus tilaajalle 750 €/vauriokohta. Jos katupuu joudutaan uusimaan, peritään uusimiskustannuksina puun koon mukaan xxx – yyy €/puu. Katualueen ulkopuolella olevan alueen vaurioituneen puuston korvaukset sovitaan erikseen.

13.4  ONGELMAJÄTTEET

Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan merkintätyöhön liittyvistä mahdollisista ongelmajätteistään lainsäädännön mukaisesti.

13.5  ILMOITUKSET VEROHALLINNOLLE
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verohallinnolle X:n kunnan kanssa sopimuksen tehneiden sopimuskumppaneiden nimet ja sopimushinnat ym. yhteystiedot (y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). 

X:n kunta  ___.___.201X

________________________


Xxxxx Xxxxx




